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人孔の開口部はコンクリートで閉塞及び外側より土嚢を積むなど、雨水の流出防止対策を徹底する。
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道路陥没

　新設組立人孔で、接続予定の管口部（Φ800㎜）から、土砂の吸出しが発生し、道路が陥没したも
の。（L=0.3m×W=1.0m×H=1.0m）

　上記人孔は、工場で製作された組立人孔であるため、管接続予定箇所にはΦ800㎜の開口があっ
た。
　この開口部をパネルで閉塞していたが上流からの雨水の流入により、開口部とパネルとの間に隙間
が生じ雨水が漏れたため、人孔内外に土砂が吸い出され道路陥没が発生したものである。
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今後、人孔の仮設開口部は、コン

クリートで閉塞する対応を行う。管口部メジコン補強
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