

## 福岡市立病院機構における 重要課題の進捗状況

1. 新しいこども病院について
2. 「ふくおかハウス」について
3. 福岡市民病院の別館工事について

保健福祉局



# 1. 新しいこども病院について

## ① 新病院の概要

- ・場 所 福岡市東区香椎照葉5丁目（アイランドシティ）
- ・敷地面積 35,000㎡  
(患儿家族滞在施設「ふくおかハウス」敷地（2,000㎡）を含む）
- ・建築面積 8,665.11㎡
- ・延べ床面積 28,411.33㎡
- ・病院棟 鉄筋コンクリート造6階建て
- ・病床数 233床

## ② 建設工事スケジュール

平成24年度			平成25年度									平成26年度																	
10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
設計			○ 着工			建設工事																		○ 建引物渡			○ 移開転院		

## ③ 新病院の状況



建設現場全景（アイランドタワー15Fより平成26年8月撮影）



ホスピタルプロムナード



インフォメーションギャラリー



講堂



手術室



スタッフステーション



外構

## 2. 「ふくおかハウス」について

### ① 「ふくおかハウス」の概要

- ・場 所 福岡市新病院敷地内
- ・規 模 鉄骨造・2階建、16部屋、1,466.95㎡  
キッチン、リビング、プレイコーナー、多目的室（図書室）他
- ・名 称 「ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおか」（「ふくおかハウス」）
- ・ハウスイメージ図



（※図はイメージであり、今後変更になることがあります。）

### ② 建設工事スケジュール

平成26年度											27年度	
5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
準備期間			基礎工事			鉄骨工事			内装工事 外装工事 外構工事		開所	

### ③ 「ふくおかハウス」建設募金活動状況

- 周知活動・・・リーフレット配布約60,000枚、ポスター掲示約250枚  
ホームページ約26,400アクセス
- メディア・・・新聞7紙 計29回報道  
BS12「九州だんじ」による全国放送 計2回  
メディアリリース 計7回  
デジタルサイネージにてスポットCMの実施
- 募金活動・・・天神街頭、博多どんたく港まつり会場、福岡銀行本店、ヤフオクドーム、  
天神涼園地、レベルファイブスタジアム、アイランドシティ、福岡ポー  
ト、本城陸上競技場（北九州市）、各種団体総会などで計33回実施
- 募金箱設置・・・33ヶ所設置（計57個）
- 募金額・・・1億7,000万円余（平成26年8月時点）



博多どんたく港まつりでの  
募金活動（官兵衛ガールズ）



会議場での募金活動



イベントでの募金活動



レベルファイブスタジアム  
での募金活動


### 3. 福岡市民病院の別館（救急診療棟）工事について

#### ① 別館（救急診療棟）の概要

- 敷地面積 6,028.78 m<sup>2</sup>
- 建築面積 407.78 m<sup>2</sup>
- 延べ床面積 1,462.84 m<sup>2</sup>
- 鉄骨造 4階建

1階	救急処置室、感染症専用診察室MR I
2階	講堂（非常時は仮設病床 50床）
3階	第2医局 更衣室等
4階	感染症病棟

#### ② 建設工事スケジュール



- 8月11日 引き渡し
- 9月1日 一部利用開始（予定）
- 9月～10月 感染症病床 陰圧装置工事
- 10月上旬 感染症病床完成（予定）

#### ③ 別館の外観



（平成26年8月撮影）