

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

平成30年01月29日

計画の名称	観光振興拠点公園の整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	福岡市												
計画の目標	福岡市の財産である歴史的、自然的、文化的資源を活かした観光振興の拠点となる公園を整備し、市民や外国人観光客を含む多彩な来街者が集う魅力ある街を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,570	A	4,396	B	0	C	174	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	3.8	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	平成31年度までに、動植物園の年間利用者数を92.8万人から95.6万人とする。			
	動植物園の年間利用者数	92万人	万人	95万人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	福岡市	直接	福岡市	-	-	都市公園事業(南公園)	エントランス部整備	福岡市						1,514	-	-
	A12-002	公園	一般	福岡市	直接	福岡市	-	-	都市公園事業(舞鶴公園)	用地取得, 施設改修, 園路広場整備等	福岡市						2,882	-	-
											小計						4,396		
											合計							4,396	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	117	194	279	160	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	117	194	279	160	
前年度からの繰越額 (d)	9	18	13	121	
支払済額 (e)	108	199	171	281	
翌年度繰越額 (f)	18	13	121	0	
うち未契約繰越額(g)	18	13	121	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	14.28	6.13	41.43	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	埋蔵文化財について、文化庁等との協議に時間を要したため		関係者との協議に時間を要し、着手が一部遅れたため		