

アイランドシティの進捗状況

長距離ドライバーの休憩施設
を備えた便利施設
令和7年11月 供用開始



照葉北公民館
・老人いこいの家
令和8年1月 供用開始



アイランドシティはばたき公園
芝生広場
令和7年7月 供用開始



みなとづくりエリア
(約209.5ha)

まちづくりエリア
(約191.8ha)



【現状データ】

- 埋立りの状況
進捗率 **99.8%**
〔令和8年1月末時点〕
- 土地引渡りの状況
進捗率 **88.8%**
〔令和8年1月末時点〕
- 進出事業所数
約 **310**か所
〔令和6年7月末時点〕
- 就業人口
約 **8,600**人
〔令和6年7月末時点〕
- 居住人口・住宅供給戸数
約 **16,300**人
〔令和8年1月末時点〕
- 居住人口・住宅供給戸数
約 **6,960**戸
〔令和8年1月末時点〕

凡例

	令和8年度 整備完了予定
	令和7年度 整備完了
	分譲予定者決定・契約済
	引渡済
	貸付地
	緑地・公園
	港湾施設
	整備中

竣功済↑
↓未竣功

福岡市
工区
博多港
開発(株)
工区

消防出張所 予定地

自動車専用道路
アイランドシティ線