

(様式1)

教 環 第 240 号

令和6年9月30日

文部科学大臣 殿

福岡市長 高島 宗一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

福岡市教育委員会教育環境課

福岡市中央区天神一丁目8番1号

電話 092-711-4379

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年9月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において整備結果の評価を行い、その結果を市ホームページに掲載する。

4. 総合的な所見

整備計画に掲げた目標についてはおおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・事業計画の見直しにより延期した部分(2校の一部)を除き、計画した花畑小学校外28校全てで、個別施設計画に基づく施設の長寿命化事業を実施した。
・計画した当仁中学校外7件全てで老朽建物の外部及び内部の改造を行い、施設の延命化を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・計画した城西中学校外48件全てで外壁及びその仕上げ材の剥落・落下防止工事を行い、建築非構造部材の耐震化工事を実施した。
・計画したもののうち実施設計において工事不要と判明した1件を除き、箱崎小学校外94件においてブロック塀等の安全対策工事や防火シャッター整備工事を実施した。
・計画した西新小学校外3件全てでエレベータ設置工事を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・計画した当仁小学校外202件全てで空調設備を整備した。
・計画したもののうち入札不調のため令和6年度に延期した1件を除き、当仁小学校外97件で老朽化したトイレの改修及び洋式化工事を実施した。
・計画した照葉北小学校外1件全てで太陽光発電設備を導入した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・東福岡特別支援学校及び生の松原特別支援学校を増築した。
・旧住吉中学校を改修し、特別支援学校(高等部)を新設した。(令和5年4月開校)
・計画した照葉第3小学校外2件全ての単独調理室を新築又は買収した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
当仁小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西新小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R5.3.20		
春吉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
草ヶ江小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
壱粕小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
千代小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
長尾小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
東住吉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
高宮小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
蛭浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
三宅小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
花畑小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
老岐小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
今津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
玉川小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
高取小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
鳥飼小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西高宮小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
赤坂小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
百道小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
千早西小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
日佐小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
宮竹小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
田隈小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
香椎小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
多々良小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
名島小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
大楠小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
那珂小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
南当仁小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
若久小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
笹丘小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
内浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
室見小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
別府小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R5.3.23		
和白小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
北崎小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
小笹小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
七隈小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
老司小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
原西小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
長住小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
原北小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
筑紫丘小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西花畑小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
弥永小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
堤小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
飯倉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
城南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R5.2.9		
若宮小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
城浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
東花畑小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		

金山小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
下山門小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
長丘小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
美和台小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
八田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西長住小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
有田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
老岐南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
片江小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西陵小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
和白東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
舞松原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
福浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R5.2.9		
南片江小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
香椎東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
弥永西小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
東若久小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
四箇田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
石丸小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
鶴田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
福重小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
飯原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
青葉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
野多目小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
城原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
堤丘小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
早良小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
香椎下原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
塩原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
田村小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
柏原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
飯倉中央小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
小田部小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
香陵小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
松島小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R5.2.13		
百道浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
三苦小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西戸崎小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
入部小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
脇山小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
内野小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
照葉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
福岡中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
千代中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
東光中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
東住吉中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
春吉中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
高宮中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
三宅中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
警固中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
城西中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
百道中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
西福岡中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
姪浜中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
玄洋中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
香椎第1中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
多々良中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
花畑中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		
友泉中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27		

筑紫丘中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
那珂中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
和白中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
金武中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
城南中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
元岡中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
北崎中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
梅林中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
長尾中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
香椎第2中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
日佐中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
原中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
老岐中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
多々良中央中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
原北中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
長丘中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
西陵中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
田隈中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
和白丘中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
老司中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
次郎丸中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
香椎第3中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
柏原中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
博多中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
城香中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
片江中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
老岐丘中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
下山門中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
宮竹中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
横手中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
原中央中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
青葉中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
野間中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
松崎中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
照葉中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
志賀中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
早良中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
今津特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
今津特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(空調)		-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
東福岡特別支援学校(高等部)	(5)	11	特支(幼・高)	校	買R	R3.6～R4.3	R3.9.30	
今津特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R4.3	R4.12.27	
生の松原特別支援学校(高等部)	(5)	11	特支(幼・高)	校	買R	R3.6～R4.3	R3.9.30	
当仁小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.6	
西新小学校	(2)		大規模改造(障害)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.22	
宮松小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.13	
宮松小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	早急に対応が必要で令和3年度に実施
花畑小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.26	
箱崎小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.18	
玉川小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
鳥飼小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.1	
赤坂小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
日佐小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
香椎小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.8	
名島小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
板付小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	-	入札不調のため令和5年度に実施
板付小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.2.6	
那珂南小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.9.30	
香住丘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.7	
若久小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.6	

笹丘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31	
内浜小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.24	
金武小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
小笹小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.29	
老司小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.17	
老司小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.17	
長住小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.1	
原北小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.16	
堤小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.31	
飯倉小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.31	
飯倉小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.16	
城南小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.10	
若宮小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.24	
下山門小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.23	
美和台小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.14	
八田小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.24	
有田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
老岐南小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.1.11	
和白東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.23	
和白東小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	早急に対応が必要で令和3年度に実施
南片江小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.14	
東若久小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.14	
鶴田小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.8	
福重小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.6	
田島小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.27	
三筑小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.24	
三筑小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	早急に対応が必要で令和3年度に実施
飯原小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.10.7	
奈多小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	-	撤去工事のみで補助対象外
柏原小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.14	
志賀島小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.10	
入部小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	-	入札不調のため令和5年度に実施
入部小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	工法を見直し令和4年度に実施
千代中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.18	
三宅中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.8	
警固中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.14	
城西中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.28	
城西中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.12.28	
百道中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.10	
百道中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	早急に対応が必要で令和3年度に実施
玄洋中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.1	
玄洋中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.12.1	
香椎第1中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.1.13	
友泉中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.30	
友泉中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.9	
三筑中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.27	
那珂中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.15	
和白中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.7.	
和白中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.29	
和白中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.11.29	
吉塚中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.10	
城南中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.14	
平尾中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.9	
香椎第2中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.31	
香椎第2中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	発注者を変更し令和4年度に実施
原中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.7.	
原北中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.2	
原北中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.2～R4.3	-	発注者を変更し令和4年度に実施
長丘中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.30	

長丘中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.11.30	
西陵中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.8	
和白丘中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.17	
老司中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.1.11	
次郎丸中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.11.8	
老岐丘中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	-	撤去工事のみで補助対象外
横手中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.7.	
原中央中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.3	
青葉中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.1130	
青葉中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.1130	
野間中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.30	
野間中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.11.30	
松崎中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.15	
松崎中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R4.2～R4.3	R4.11.15	
松崎中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.7	
早良中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R4.12.7.	
今津特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.24	
今津特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.24	
生の松原特別支援学校(高等部)	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.17	
生の松原特別支援学校(小中学部)	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.17	
姪浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.9.21	
姪浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R4.2～R4.3	R4.9.21	
花畑小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.3.24	
百道小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.3	
百道小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R4.2～R4.3	R4.10.3	
田隈小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.9.13	
田隈小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R4.2～R4.3	R4.9.13	
八田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.9.14	
八田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R4.2～R4.3	R4.9.14	
野多目小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.3.23	
柏原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.9.15	
柏原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R4.2～R4.3	R4.9.15	
横手小学校	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.2～R4.3	R4.12.1	
横手小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R4.2～R4.3	R4.12.1	
姪北小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.2～R4.3	R4.12.8	
姪北小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R4.2～R4.3	R4.12.8	
百道中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.2～R4.3	R4.12.8	
百道中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R4.2～R4.3	-	計画を見直し令和6年度に実施予定
城南中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.2.3	
東福岡特別支援学校(高等部)	(5)	11	特支(幼・高)	校	買R	R4.2～R4.3	R4.9.30	
東福岡特別支援学校(高等部)	(5)	11	特支(幼・高)	校	買S	R4.2～R4.3	R4.9.30	
照葉北小学校	(4)	33	太陽光発電等	-	-	R4.2～R4.3	R4.9.30	
南福岡特別支援学校(高等部)(全市)	(4)	12	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R4.2～R4.3	R5.3.24	
南福岡特別支援学校(高等部)(全市)	(4)	12	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	S	R4.2～R4.3	R5.3.24	
西都第2小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R4.2～R4.3	R5.3.28	
当仁中学校	(1)		大規模改造(老朽)	屋	S	R4.6～R5.3	R5.12.13	
照葉第3小学校	(5)	19	単独校調理場(新增築)		R	R4.6～R5.3	R6.3.15	
百道小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	-	実施設計において工事不要と判明
日佐小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	-	発注者を変更し令和4年度に実施
香椎小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
若久小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
若久小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
笹丘小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.7.13	
笹丘小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.7.13	
内浜小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R4.6～R5.3	R5.3.28	
内浜小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R4.6～R5.3	R5.3.28	
和白小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	-	発注者を変更し令和4年度に実施
周船寺小学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R4.12.13	
元岡小学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R5.3.15	

小笹小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
七隈小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
老司小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
原北小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	-	入札不調のため令和5年度に実施
長丘小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R4.6～R5.3	R4.12.7	
長丘小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R4.6～R5.3	R4.12.7	
長丘小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
長丘小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
板付北小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
東月隈小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
野芥小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
福浜小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	-	入札不調のため令和5年度に実施
四箇田小学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
愛宕小学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R4.12.22	
奈多小学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R4.11.25	
小田部小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R4.6～R5.3	R4.12.11	
小田部小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R4.6～R5.3	R4.12.11	
当仁中学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R4.10.20	
和白中学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	R5.3.31	
平尾中学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R5.1.5	
長尾中学校	(2)	32	防災機能強化			R4.6～R5.3	-	入札不調のため令和5年度に実施
内浜中学校	(1)		大規模改造(老朽)	校	R	R4.6～R5.3	R5.2.9	
当仁小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.18	
警固小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.19	
千代小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
千代小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
花畑小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.27	
玉川小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.27	
玉川小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.27	
鳥飼小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.16	
鳥飼小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.16	
日佐小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.22	
日佐小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.22	
老司小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.20	
老司小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.20	
原西小学校	(5)	08	屋外教育環境			R5.2～R6.3	R6.1.11	
原北小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
原北小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
弥永西小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.11	
弥永西小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.11	
老岐東小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.19	
老岐東小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.19	
石丸小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.14	
石丸小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.14	
鶴田小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.11	
鶴田小学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.3.11	
福重小学校	(5)	08	屋外教育環境			R5.2～R6.3	R5.12.21	
野多目小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.12.15	
高木小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.12.20	
城原小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
城原小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
堤丘小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.11.9	
有住小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.12.25	
飯倉中央小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
飯倉中央小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
小田部小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
小田部小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
香陵小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.21	
入部小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.6	

入部小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.6	
姪北小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.9.15	
姪北小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R5.2～R6.3	-	計画を見直し令和6年度に実施予定
城西中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.21	
城西中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.21	
百道中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.11.13	
百道中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R5.2～R6.3	-	計画を見直し令和6年度に実施予定
百道中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R5.2～R6.3	-	計画を見直し令和6年度に実施予定
西福岡中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.8	
西福岡中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.8	
筑紫丘中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R5.2～R6.3	R6.2.9	
城南中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.21	
城南中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.21	
城南中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R5.12.20	
元岡中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
元岡中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
長尾中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
長尾中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
原北中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.22	
原北中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.22	
田隈中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.22	
田隈中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.25	
田隈中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.2～R6.3	R6.3.25	
宮竹中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.5	
松崎中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.21	
松崎中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.3.21	
早良中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.22	
早良中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.22	
今津特別支援学校(小中学部)	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
今津特別支援学校(高等部)	(2)	32	防災機能強化			R5.2～R6.3	R6.2.2	
警固小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.12.13	
警固小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R5.12.13	
春吉小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.12.19	
春吉小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R5.12.19	
馬出小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.29	
平尾小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.29	
姪浜小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.25	
三宅小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R6.2.5	
三宅小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.22	
月隈小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.19	
壱岐小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.22	
西高宮小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.8	
百道小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.11.30	
田隈小学校	(2)		大規模改造(障害)	校		R5.2～R6.3	R6.3.19	
那珂小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.18	
南当仁小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.14	
南当仁小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.14	
東吉塚小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.25	
東吉塚小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.22	
若久小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R6.3.18	
室見小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.12	
室見小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.12	
和白小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.19	
周船寺小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.25	
北崎小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R6.3.6	
小笹小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.12.18	
小笹小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R5.12.18	
長住小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.11	
長住小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.11	

原北小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.9.12	
原北小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.9.12	
西花畑小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.21	
西花畑小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.11.24	
堤小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6..3.8	
飯倉小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6..3.1	
若宮小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R6.1.4	
若宮小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R6.1.4	
金山小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.1	
長丘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.12.6	
板付北小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.10.3	
老岐南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.1	
和白東小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R5.12.25	
和白東小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R5.12.25	
舞松原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.21	
南片江小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R5.12.14	
南片江小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R5.12.14	
大原小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.11.22	
大原小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R5.12.25	
大原小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R5.12.25	
弥永西小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.19	
弥永西小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R6.3.18	
老岐東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.1	
石丸小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.12.28	
愛宕小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R6.3.25	
三筑小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.10.2	
奈多小学校	(2)		大規模改造(障害)	校	R5.2～R6.3	R6.3.19	
香陵小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R6.1.4	
香陵小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R6.1.4	
松島小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.10.20	
松島小学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R6.3.25	
松島小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R6.3.25	
百道浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.25	
愛宕浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.9.13	
愛宕浜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.9.13	
西戸崎小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R6.3.15	
東住吉中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.12.1	
警固中学校	(2)	32	防災機能強化	校	R5.2～R6.3	R6.3.25	
警固中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R5.2～R6.3	R6.3.25	
姪浜中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.12	
姪浜中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.11.22	
玄洋中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.12	
玄洋中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.12.25	
香椎第1中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.12.25	
多々良中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.19	
多々良中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	－	入札不調のため令和6年度に実施予定
花畑中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.2.7	
花畑中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.11.30	
高取中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.12.21	
金武中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.8.29	
吉塚中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R5.9.25	
北崎中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.6	
梅林中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.2.2	
梅林中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.11.22	
長尾中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.6	
香椎第2中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.15	
香椎第2中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R6.2.14	
日佐中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R5.2～R6.3	R5.11.27	
原中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R5.2～R6.3	R6.3.5	

席田中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.26		
席田中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.11.29		
壱岐中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.10.18		
多々良中央中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.25		
原北中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R6.3.5		
長丘中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.7		
次郎丸中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R6.3.5		
次郎丸中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.10.13		
次郎丸中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.12.13		
次郎丸中学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R5.12.13		
柏原中学校	(2)		大規模改造(障害)	校		R5.2～R6.3	R6.3.18		
横手中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.8		
野間中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.7		
野間中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R5.2～R6.3	R5.12.7		
箱崎清松中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.7		
志賀中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.10.18		
福岡中央特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.28		
福岡中央特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.28		
福岡中央特別支援学校(小中学部)	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.11.29		
福岡中央特別支援学校(小中学部)	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R5.11.29		
屋形原特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.13		
東福岡特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.11.30		
今津特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.20		
若久特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.21		
福岡中央特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.3.28		
福岡中央特別支援学校(高等部)	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.11.29		
福岡中央特別支援学校(高等部)	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.2～R6.3	R5.11.29		
若久特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R5.12.21		
生の松原特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.12.27		
生の松原特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.12.27		
生の松原特別支援学校(小中学部)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.2～R6.3	R6.12.27		
屋形原特別支援学校(高等部)	(4)	06	大規模改造(空調)	校		R5.2～R6.3	R5.9.13		
南福岡特別支援学校(高等部)(全市)	(2)	32	防災機能強化	校		R5.2～R6.3	R5.12.4		
西新小学校	(5)	08	屋外教育環境			R5.6～R6.3	R6.2.22		
照葉北小学校	(5)	19	単独校調理場(新増築)		買S	R5.6～R6.3	R5.9.29		
照葉第3小学校	(5)	08	屋外教育環境			R5.6～R6.3	R6.3.28		
照葉第3小学校	(4)	33	太陽光発電等			R5.6～R6.3	R6.5.7		
照葉第3小学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新増築)		R	R5.6～R6.3	R6.3.15		