

(改正前)

考査項目別運用表の解釈/土木検査用

(資料-2)

H29.4共通仕様書(仕様書)・H30.4土木工事施工管理の手引き(手引き)・水道仕様書・下水仕様書・港湾工事共通仕様書

考査項目	細別	評価対象項目	確認要領
施工状況	施工管理	1 契約書18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、施工がなされている。	事前測量・施工計画書・協議書等から照査されていることが確認できる。
		2 現場施工方法が施工計画書と一致している。	施工計画書に記載している工事機器、施工方法等について、工事写真・材料承諾書・提出資料等から確認できる。
		3 工事材料等の資料の整理及び確認がなされ、適切に管理されている。	材料承諾書・ミルシート・伝票・出荷証明書等が揃っており、所定の材料であることが確認できる。
		4 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。	施工計画書に記載され工事写真・品質管理表・提出資料等から効果が確認できる。
		5 見本または工事写真等の整理に工夫がみられる。	見やすさの工夫(インデックス・マーキング・図面の図示等)がされていることが確認できる。
		6 立会確認等の手続きを事前に行っており、適時、的確になされている。	事前に立会願い等が提出されていることが確認できる。
		7 工事記録の整備が適時、的確になされている。	日報(詳細に記入されていること)・協議書・提出資料等から確認できる。
		8 建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。	再生材確認票・マニフェスト・産廃契約書・写真等が適切になされていることが確認できる。
		9 建退共の証紙が適切に配布され管理されている。	受払簿等で適切に配布されていることが確認できる。
		10 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。	下請契約が適切になされていることが確認できる。
		11 計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出している。	変更が生じた場合に、その都度工事着手前に変更施工計画書が提出されていることが確認できる。
		12 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。	施工体制台帳・施工体系図が適切に整備されていることが確認できる。
		13 現場の施工体制が施工計画書に記載されている内容と一致している。	現場の施工体制が施工計画書と一致していることが確認できる。
		14 社内の品質証明体制が確立され、有効に機能している。	施工計画書に社内の施工体制・社内検査体制等が記載され、社内の品質管理が適切になされていることが確認できる。
		15 施工計画書に必要項目が記載されているとともに、設計図書内容及び現場条件を反映したものとなっている。	施工計画書の内容を確認し、設計図書内容及び現場条件を反映していることが確認できる。
		16 工事の関係書類及び提出資料の資料整理がよい。	提出資料等の書類が不足等がなく整理されていることが確認できる。
		17 社内の出来形管理基準及び品質管理基準が作成され管理している。	施工計画書に社内の管理基準の仕様が明記され、本市の管理基準より厳しい条件で作成された社内基準書に基づき管理されていることが確認できる。
		18 その他 理由:	