
様式２—１　評価結果のまとめ 資料４－１

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成26年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（１）千代今宿線　小戸工区 事業延長：０．２５km

（県）桧原比恵線　西長住工区 事業延長：０．５２km

（主）大野城二丈線　相生踏切 事業延長：０．０３km

（県）大原周船寺停車場線　周船寺工区 事業延長：０．２４km

外35路線

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業 都市サイン整備事業 施設案内板設置　

（１）千鳥橋唐人町線　港１工区 自歩道整備：０．９０km

（２）高宮長尾線　長丘工区　 自歩道整備：０．２４km

外11路線
当初現況値
(H21年度)

目　標　値
（H25年度）

実　績　値
（H25年度）

41.3% 41.8% 41.6%

3）その他

その他関連する事業

安全安心歩行率(％)＝（２ｍ以上の歩道
が設置されている道路延長）／（幹線道
路総延長）

指標名・算定式

（県）大原周船寺停車場線（周船寺工区）等では、地元調
整、関係者との協議に時間を要しており、H25末時点で供用
ができていないため。

目標値と実績値に差が出た要因

完了

完了

整備中（H28完了予定）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

事業内容（延長・面積等）要素事業名

成果目標の達成状況

A.地方道整備事業（主な路
線）

8,171百万円

交付対象事業費

計画の名称 すべての人が安心して行動できるまちづくり

7,243百万円

・都市サイン（案内サイン）による、来訪者等に対する案内や情報提供の充実。

事業進捗（H25年度末時点）

完了

完了

完了

進捗状況

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

2）事業の効
果発現状況

福岡県

平成21年度～平成25年度 事後評価実施時期

市町村名

・歩道設置に伴うバリアフリー整備により、安全・安心で快適な歩行空間を確保。
・自転車歩行者道設置に伴う、歩行者と自転車が共存した歩行区間を確保。
・踏切道における安全の確保。

平成21年度～平成25年度 全体事業費

都市サイン整備事業

完了

今後の事業予定　等 ・（県）大原周船寺停車場線（周船寺工区）等については、地元や関係者との協議・調整の進捗を図り、早期の全線供用に努める。

1）事業の実施
状況

（１）千代今宿線　小戸工区、（県）桧原比恵線　西長住工区、（２）白金通線　白金工区、（主）大野城二丈線　相生踏切、（１）清水干隈線　長丘工区、（県）大原
周船寺停車場線　周船寺工区　　外33路線

（１）千鳥橋唐人町線　港１工区、（２）高宮長尾線　長丘工区　、（他）雁ノ巣３３６５号線　裏付踏切、　外10路線

要素事業名

対象事業

※算定対象

・事業区間が幹線道路
・歩道の拡幅または新設

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H21年度)

目　標　値
(H25年度)

実　績　値
(H25年度)

41.3% 41.8% 41.6%

社会資本総合整備計画「すべての人が安心して行動できるまちづくり」の成果概要

事業の目的

依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学児童をはじめとす
る歩行者等の安全が脅かされている状況である。また、近年の自転車
交通需要の増加へも早急な対応が求められている。そこで、道路空間
等の整備・活用により、高齢者や、子ども、市域外からの来街者等を
含めたすべての人が安心して行動できる環境の形成を図る。

主な事業効果
・（２）姪浜駅南線（内浜工区）、（県）桧原比恵線（西長住工区）、（主）大野城二丈線（相生踏切）等の供用により、主要な幹線道路のうち、２ｍ以上の歩道が確保されている道路の割合が
41.3％から41.6％に拡大。

安全安心歩行率(％)＝（２ｍ
以上の歩道が設置されている
歩道延長）／（道路総延長）

成果指標・算定式

（県）大原周船寺停車場線（周船寺工区）等では、地元調
整、関係者との協議に時間を要しており、H25末時点で供用
ができていないため。

目標値と実績値に差が出た要因

（市）千代今宿線（小戸工区）

供用後供用前

（主）大野城二丈線（相生踏切）

供用前 供用後

H21 H22 H23 H24 H25

2-A6 道路 50 完了

2-A7 道路 158 完了

2-A12 道路 310 完了

2-A13 道路 1,950 整備中（H28完了予定）

Ｂ.関連社会資本整備事業 ―

Ｃ.効果促進事業 2-C1 施設整備 80 完了

2-A'9 道路 595 完了

2-A'26 道路 180 完了その他関連する事業

（１）千鳥橋唐人町線　港１工区 自歩道整備：０．９０km

（２）高宮長尾線　長丘工区　　 自歩道整備：０．２４km

　外11路線

事業延長：０．２４km

　外３５路線

な　　　し

都市サイン整備事業 施設案内板設置　

全体事業費
（百万円）

H25年度末時点での
供用状況

Ａ.地方道路整備事業

（１）千代今宿線　小戸工区 事業延長：０．２５km

（県）桧原比恵線　西長住工区 事業延長：０．５２km

（主）大野城二丈線　相生踏切 事業延長：０．０３km

（県）大原周船寺停車場線　周船寺工区

区分 番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。


