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都市再生整備計画　事後評価シート
七隈線沿線地区

平成２４年２月

福岡県福岡市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 986 ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

●

-

H23 － ○

1年以内の
達成見込み

24,174

フォローアップ
予定時期

数　　値

平成24年5月末

効果発現要因
（総合所見）

 １）事業の実施状況

-

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

交付期間
の変更

防災機能向上に資する施設整備として提案事業から基幹事業へ
移行

基幹事業への移行であるため、目標、指標への影響はなく、数値目
標は据え置く

橋本駅における大型商業施設の立地、福大前
駅と福大病院をとなぐ地下通路開通の効果や
駅へのアクセス道路や自転車駐車場の整備等
により交通結節機能や駅の利便性が向上した
ことで、駅乗客数の増加に寄与した。

○

目標
達成度

H17 1.1

20,000

安全安心な歩道整備や駅へのアクセス道路の
整備、外環状道路を横断する歩行者連絡橋の
整備等により、駅へのアクセス性が向上した。

○

-
 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

地下鉄駅の乗客数 人/日 17,000 H18

住民満足度
（「居住環境の向上」）

-

指　標

指標２ 1 H17 1.1

新たに追加し
た事業

道路：戸切通線、戸切吉武線、吉武・金武線、金武1470号線、橋本駅前横断歩
道橋、都地姪浜線（橋本2丁目）、周船寺有田線、大野城二丈線、戸切９０８号線
地域生活基盤施設：公民館へのエレベータ・自動ドア設置（４公民館）
高質空間形成施設：歩行者支援施設（橋本駅エレベーター改良）

指標1

地域創造支援事業：水循環型まちづくりモデル整備（金山小学校、七隈小学校）
　　　　　　　　　　　　　地域循環型公共交通社会実験（橋本駅周辺地区）
　　　　　　　　　　　　　地下鉄駅ナンバリング事業（地下鉄駅８駅）
　　　　　　　　　　　　　橋本駅サイン改良事業

H23

平成19年度～平成23年度

-

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

1年以内の
達成見込み

指標３ -

住民満足度
（「駅への行きやすさ」）

-

1.46

1.20

H231

目標
達成度※１

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値

その他の
数値指標1

-

 ５）実施過程の評価

・七隈線沿線に関するアンケートでは「地下鉄七隈線が出来たことで渋滞を気にせず都心部へ行けて便利になった。木の葉モールができるなど駅周辺が以前よりにぎやかになってきた。」「道路が広くなったり、駅前の花や緑はよく手入れされていて、
まちなみも美しくなってきている。」といった意見があり、部分的ではあるが七隈線沿線のまちづくりが進んでいることが確認できた。

まちづくりの目標達成に向け、プラスの影響があるが、目標も指標も
据え置く

道路：交通アクセス性向上や安全安心な環境形成を図るため追加
地域生活基盤施設：防災機能向上に資する施設整備として提案事業から
基幹事業へ移行
高質空間形成施設：駅の利便性向上を図るため追加

まちづくりの目標達成に向け、プラスの影響があるが、目標も指標も
据え置く

・水循環型まちづくりのモデル整備を行い安全安心な環境形成を
図るため追加
・駅への交通利便性向上や地域の賑わい創出を図るため追加
・利用者の利便性向上及び回遊性向上を図るため追加

今後も同協議会の運営に、行政はオブザーバーとして参加し、連携していく。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

今後も同様に継続していく。

実施状況

目標値

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

金武・壱岐ブロックまちづくり協議会（旧橋本駅周辺整備まちづく
り連絡協議会）による橋本・金武地区周辺のまちづくりに関する
企画・提案

今後も計画実現に向けた取り組みを継続して行っていく。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

金武・壱岐ブロックまちづくり協議会（旧橋本駅周辺整備まちづく
り連絡協議会）による地域主体の取り組み

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

モニタリング 指標1「地下鉄駅の乗客数」に関するモニタリング

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

実施内容

-

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

-

橋本駅周辺整備等により、日常生活の利便性
や安全性・快適性が向上したこと、また、河川
の環境整備やコミュニティの場となる公民館の
バリアフリー化により向上した。

数　　値

地区名

事業名

なし

地域創造支援事業：公民館へのエレベータ・自動ドア設置（金武公民館）

事業活用調査：事業効果把握調査

3,332.5 百万円

七隈線沿線地区

交付対象事業費

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

平成19年度～平成23年度 平成23年度事後評価実施時期

道路：姪浜飯盛線、長尾橋本線（橋本土地区画整理事業公管金等）、都地姪浜線、壱岐団地911号線、野芥次郎丸線、清水干隈線、地域生活基盤施設：情報板、自転車駐車場
高質空間形成施設：緑化施設等（油山川、金屑川）

福岡県 市町村名 福岡市

国費率



様式２－２　地区の概要

単位：人/日 17,000 H18 20,000 H23 24,174 H23

単位：- 1.0 H17 1.1 H23 1.20 H23

単位：- 1.0 H17 1.1 H23 1.46 H23

　大目標：　地下鉄七隈線の利便性を活かした良好なまちづくり
　　　目標１：交通利便性の向上
　　　目標２：安全安心な環境形成
　　　目標３：にぎわいの創出
　　　目標４：調和のとれた快適な景観形成

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

住民満足度（「駅への行きやすさ」）

地下鉄駅の乗客数

住民満足度（「居住環境の向上」）

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・住民主体のまちづくり活動を支援し、地域の活性化を図る。
・水と緑にふれあえるゆとりある環境形成を図り、遊歩道等の整備を行った油山川、金屑川の維持管理を行う。
・七隈線沿線のさらなる良好なまちづくりを図るため、引き続き、拠点駅周辺の利便性向上にかかる施設の整備や交通結節機能の向上を図る。
・地域コミュニティの場および地域防災計画において避難所として位置付けられている公民館や公園等の整備を行い、安全安心な環境形成を図る。
・地域コミュニティ活動や地域イベント開催を支援し、賑わい創出を図る。

まちの課題の変化

・戸切通線等の駅へのアクセス道路、駅前自転車駐車場等の整備による交通結節機能の強化により、地下鉄の利便性が向上し、地下鉄駅の利用者数の増加が図られた。今後は、未整備区間を含めたさらなるアクセス性向上を目指
した整備が求められる。
・地下鉄七隈線の利用者のための駐輪場を整備したが、駐輪台数の不足による違法駐輪も見られるため、今後は駐輪場の拡充が求められる。
・公民館の改修や親水空間の整備等により快適で安全安心な環境形成が図られた。今後は、住民要望のある公園等の自然とふれあい子供も遊べる憩いの空間や未整備の公民館を整備し、さらなる快適な環境形成が求められる。
・地域循環バスの社会実験により駅への交通利便性の向上及びにぎわいの創出を図った。
・橋本駅とショッピングモールの横断歩道橋及び駅エレベータの設置による駅の利便性向上や駅へのアクセス道路の整備等により、来街者の地下鉄利用促進が図られたが、全体事業としては一部未完成であるため、事業の早期完
成が求められる。
・地下鉄七隈線の開業に伴う駅周辺の開発等により七隈線沿線のまちづくりが進んだことで、まちづくり協議会が設立されるなど地域のまちづくりに対する機運が高まっているため、今後は地域住民やまちづくり団体が行う活動を支援
し、持続的なまちづくり活動の推進を図っていく必要がある。

目標値 評価値

七隈線沿線地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

賀茂駅
野芥駅

梅林駅

福大前

七隈駅

金山駅

次郎丸

橋本駅

■基幹事業
道路（壱岐団地911号線）

○関連事業

橋本駅ビル整備

○関連事業

姪浜飯盛線

■基幹事業
道路（戸切通線）

■関連事業

長尾橋本線

□提案事業
地域循環型公共交通
社会実験

○関連事業

金武・吉武土地区画整理事業

○関連事業

かなたけの里公園整備

■基幹事業
地域生活基盤施設
（自転車駐車場）

■基幹事業
高質空間形成施設
（油山川環境整備）

■基幹事業
道路（清水干隈線）

○関連事業

総合流域防災事業（七隈川）

○関連事業　道路（橋本戸切線）

■基幹事業
　地域生活基盤施設
　公民館のＥＶ、自動ドア設置

■基幹事業
地域生活基盤施設
（情報板）

■基幹事業
道路（姪浜飯盛線：公管金）

○関連事業

橋本土地区画整理事業

○関連事業

都市基盤河川改修事業

■基幹事業
道路（野芥次郎丸線）

■基幹事業
高質空間形成施設（金屑川環境整備）

○関連事業

野芥地区複合施設整備事業

○関連事業

西南杜の湖畔公園整備

■基幹事業
道路（都地姪浜線）

■基幹事業
道路（橋本駅前横断歩道橋）

■基幹事業
道路（戸切吉武線）

■基幹事業
　地域生活基盤施設
　公民館のＥＶ、自動ドア設置

□提案事業
水循環型まちづくりモデル整備

■基幹事業
道路（吉武金武線、金武1470号線）

■基幹事業
道路（周船寺有田線）

■基幹事業
道路（都地姪浜線（橋本2丁目））

■基幹事業
道路（戸切908号線）

■基幹事業
道路（大野城二丈線）

■基幹事業
高質空間形成施設
（橋本駅前エレベーター改良）

□提案事業
地下鉄駅ナンバリング

○関連事業

橋本駅前広場

○関連事業

道路（戸切通線）

□提案事業
橋本駅サイン改良

○関連事業　吉武・高木遺跡保存整備

　　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　　提案事業

　　　　　　　　関連事業

凡　　例

　　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　　提案事業

　　　　　　　　関連事業

凡　　例

＜橋本駅前横断歩道橋の整備＞

＜姪浜飯盛線の整備＞

↑整備前

整備後→

＜戸切通線の整備＞

↑整備前

整備後→

＜地下鉄駅のナンバリング＞ ＜賀茂駅前自転車駐車場の整備 ＜地域循環型公共交通社会実験＞

＜公民館へのバリアフリー化＞
金武公民館、原西公民館
七隈公民館、田隈公民館

←エレベーターの設置

自動ドアの設置→

＜金屑川環境整備＞

橋本駅周辺の主な整備内容


	jigohyouka-nanakumasen1202
	2jigohyouka-nanakumasen1202
	3jigohyouka-nanakumasen1202

