
資料 6 騒音予測条件 

①  建設工事の実施に係る騒音予測対象時期の設定 

 メーカーへのアンケートによる工事工程（建設機械の稼働計画）を基に、予測時期（西部資源化セ

ンターの解体工事等：15～16 ヶ月目、計画施設の建設工事：３～４ヶ月目、現西部工場の解体工事：

28～29 ヶ月目）を設定した（表 6-1 参照）。 

 

②  資材等運搬車両の走行による影響に係る騒音予測時期の設定 

メーカーへのアンケートによる工事工程（資材等運搬車両の走行台数）を基に、予測時期（西部資

源化センターの解体工事等：15 ヶ月目、計画施設の建設工事：12～25 ヶ月目、現西部工場の解体工

事：28 ヶ月目）を設定した（表 6-2 参照）。 

 また、予測に用いる時間別交通量については、通勤車両である小型車は通勤時間帯の 6～8 時、17

～19 時に走行するものとし、大型車については 8～17 時に設定した。 

 

③  施設の稼働に係る騒音予測諸元の設定 

騒音予測諸元については、メーカーへのアンケートによる騒音発生機器ごとの騒音レベルを合計し、

その中で最も騒音レベルが高くなるものを予測対象とした（表 6-3 参照）。 
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

dB 1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

圧砕機 1.6m
3 120 1 1 1 1

圧砕機 1.4m
3 120 1 1 1 1

圧砕機 1.2m
3 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

圧砕機 0.9m
3 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

圧砕機 0.7m
3 120 1 1 1 1

圧砕機 0.25m
3 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

圧砕機 0.2m
3 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 1.6m
3 110 4 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 1.2m
3 110 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.7m
3 103 1 1 1 1 1 1 1

ブレーカー 0.7m
3 122 1 1 1 1 1 1 1

ブレーカー 0.45m
3 112 1 1 1 1 1 1 1

圧入機 1,000kN 118 1 1 1 1

ブルドーザ 10トン 95 1 1 1 1

バックホウ 1.2m
3 95 1 1 1 1

バックホウ 0.7m
3 95 3 3 3 3

土砂掘削 116 1 1 1 1 1

0.8m
3 114 1 1 2 2 1

表層・基層 119 1

0 0 0 0 4 4 4 4 5 5 5 5 9 9 14 14 1 1 9 9 9 5 5 1 1

0 0 0 0 116 123 123 123 125 125 125 125 126.19 126.19 126.21 126.21 118 118 126 126 126 102 102 118 118

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

116 116 116 116 116 114 114 117 117 114 119

116 116 116 116 119 124 124 124 125.7 125 126.0 125 126 126 126.2 126.2 118 118 126 126 126 102 102 118 118

● ●

注：建設機械の台数は日当たりの稼働台数

合計
合成騒音レベル （dB）

予測対象時期

（台/日）

合成騒音レベル （dB）

東側道路
建設工事

ユニット等数 （ユニット等/日）

合成騒音レベル （dB）

西部資源化
センター
解体工事

建設機械台数

西部資源化
センター
解体工事

稼働日数：
23

解体工事

掘削・盛土

東側道路
建設工事

稼働日数：
21

掘削工

バックホウ

アスファルト舗装工

表6-1（1/3）　建設工事の実施（西部資源化センターの解体工事等）に係る騒音予測時期の設定

工事区分 工種、建設機械種類・規格

騒音パワー
レベル

１年目 ２年目 ３年目
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

dB 1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

バックホウ 0.8㎥ 120 3 3

ラフタークレーン 25ﾄﾝ 112 2 2

杭打ち機 100t 127 1 1

バックホウ 0.8㎥ 120 1 1

クローラクレーン 70ﾄﾝ 114 2 2

バックホウ 0.8㎥ 120 3 3

ロックオーガ 95 2 2

リッパ付きブルドーザ 32ﾄﾝ 98 2 2 2 2 2 2 2

バックホウ 0.8㎥ 120 3 3 3 3 3 3 3

クローラクレーン 70ﾄﾝ 114 2 2 2 2 2 2 2

クローラクレーン 150ﾄﾝ 114 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ラフタークレーン 50ﾄﾝ 112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車（ﾌﾞｰﾑ） 120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

バックホウ 0.8㎥ 120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

クローラクレーン 350ﾄﾝ 114 2 2 2 2 2 2 2 2

クローラクレーン 120ﾄﾝ 114 1 1 1 1 1 1 1 1

ラフタークレーン 50ﾄﾝ 112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ラフタークレーン 25ﾄﾝ 112 1 1 1 1 1 1 1

マカダムローラー 94 4 4 4 4 4 4 4

タイヤローラ 114 4 4 4 4 4 4 4

アスファルトフィニッシャー 116 4 4 4 4 4 4 4

バックホウ 0.25㎥ 112 4 4 4 4 4 4 4

5 5 9 9 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 17 17 17 17 0 0 0 0 15 15 15 14 7 3 5 0 0 0 0 0

125 125 130 130 125 125 125 125 125 125 125 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 126 126 126 125 125 125 125 0 0 0 0 119 119 119 118 118 118 121 0 0 0 0 0

● ●

注：建設機械の台数は日当たりの稼働台数

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

dB 1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ラフタークレーン 25t 115 1 1 1 1 1 1 1

ラフタークレーン 60t 115 1 1 1

オールテレーンクレーン 100t 115 1

バックホウ 0.8m
3 108 1 2 2 2 2 1

バックホウ 1.6m
3 114 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 2.0m
3 114 1 1 1 1 1

バックホウ 3.6m
3 114 1 1 1 1

バックホウ 0.8m
3 108 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2

バックホウ 1.6m
3 114 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 2.0m
3 114 1 1 2 2 1

バックホウ 3.6m
3 114 1 1 1 1 1 1 1

バックホウ 0.8m
3 108 2 7 7 7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

バックホウ 1.6m
3 114 1 1 1 1 1

バックホウ 2.0m
3 114 1 2 2 2 1

バックホウ 3.6m
3 114 1 1 1 1 1

全周回転掘削機 115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

クローラークレーン 70t 115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

バックホウ 0.8m
3 108 1 1 1

クローラークレーン 70t 115 1 1 1

0

掘削機 115 1

ラフタークレーン 25t 115 1 1

ラフタークレーン 60t 115 1 1

オールテレーンクレーン 200t 115 1 1 1

バックホウ 0.8m
3 115 2 2 2

バックホウ 0.8m
3 108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

振動ローラー 2.5t 109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 4 5 2 1 1 2 7 6 4 1 1 2 4 5 7 7 11 6 7 7 12 13 21 21 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 10 4 3 0

118 118 119 119 116 108 108 115 123 122 121 115 115 115 118 119 120 120 123 120 121 121 124 122 126.1 126.1 126 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 123 117 117 0

● ●

注：建設機械の台数は日当たりの稼働台数

工事区分 工種、建設機械種類・規格

騒音
パワー
レベル

表6-1（2/3）　建設工事の実施（計画施設の建設工事）に係る騒音予測時期の設定

３年目 4年目 5年目

計画施設の
建設工事
稼働日数：

22

仮設準備

杭

山留

掘削

躯体

機械据付（新施設）

１年目 ２年目

外構

３年目

合計

建設機械台数 （台//日）

合成騒音レベル （dB）

予測対象時期

工事区分 工種、建設機械種類・規格

騒音
パワー
レベル

１年目 ２年目

西部工場
解体工事

稼働日数：
22

仮設工事（飛散養生、敷鉄板等）

プラント機器解体工事

工場棟上屋解体工事

工場棟基礎、地下部解体工事（解体に伴う掘削を含む）

表6-1（3/3）　建設工事の実施（西部工場の解体工事）に係る騒音予測時期の設定

埋戻し・整地工事（ピット埋戻しを含む）

合計

建設機械台数 （台/日）

合成騒音レベル （dB）

予測対象時期

基礎杭撤去・埋戻し工事

土留め設置・撤去工事

煙突解体工事

4年目
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1,257 625 625 2,292 2,292 1,111 1,111 1,111 2,500 2,500

230 230 230 1,035 1,035 1,035 1,400 1,400 1,400 1,400 3,730 3,730 3,730 430 115 115 3,730 3,730 2,230 0 0 115 115

230 230 230 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 460 460 460 460

小型車（普通自動車） 55 55 50

クレーン装置付トラック 32 32 29

小型車（普通自動車） 2 13 12

ダンプトラック 255 255 256

法面保護工
（法面整形）

法面整形・切土部、
法面整形・盛土部

小型車（普通自動車） 10

小型車（普通自動車） 15 38

運搬車 1

小型車（普通自動車） 39 65 63 63 57

生コン車、運搬車 8 17 41 41 24

小型車（普通自動車） 4 4 3 3 34

生コン車 14 13 13 13 13

小型車（普通自動車） 50

運搬車 3

32 32 514 485 1,743 1,057 1,066 1,089 1,454 1,437 1,403 1,400 4,355 4,355 6,022 2,722 115 115 4,841 4,841 3,341 2,500 2,500 115 115

285 285 282 703 702 758 797 756 756 781 740 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 460 460 460 460

317 317 796 1,188 2,445 1,815 1,863 1,845 2,210 2,218 2,143 2,090 5,045 5,045 6,712 3,412 805 805 5,531 5,531 4,031 2,960 2,960 575 575

2 2 12 23 78 46 47 48 64 63 62 61 190 190 262 119 5 5 211 211 146 109 109 5 5

13 13 13 31 31 34 36 34 34 35 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20

15 15 25 54 54 80 83 82 98 98 95 91 220 220 292 149 35 35 241 241 176 129 129 25 25

大型車 107.8 107.8 115.6 118.4 123.7 121.4 121.5 121.6 122.9 122.8 122.7 122.6 127.6 127.6 129 125.6 111.8 111.8 128 128 126.4 125.2 125.2 111.8 111.8

小型車 109.4 109.4 109.4 113.2 113.2 113.6 113.9 113.6 113.6 113.7 113.5 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 113.1 111.3 111.3 111.3 111.3

合計 111.7 111.7 116.5 119.6 124.1 122.1 122.2 122.3 123.3 123.3 123.2 123.1 127.7 127.7 129.1 125.8 115.5 115.5 128.2 128.2 126.6 125.3 125.3 114.6 114.6

●

表6-2（1/3） 資材等運搬車両の走行による影響に係る騒音予測時期の設定（西部資源化センターの解体工事等）

工事区分 工種、建設機械種類

１年目 ２年目 ３年目

舗装工
下層上層路盤・車
道、表層工・車道

西部資源化
センター
解体工事

稼働日数：23

掘削・埋戻し

解体廃棄物搬出　

　小型車（普通乗用車）

東側道路
建設工事

稼働日数：21

準備工
（植栽採取

（移植）工）
移植工

土工（掘削・
盛土・

残土処理）
掘削、路体盛土

排水工
排水構造物工

（函渠型側溝）、
路側工

擁壁工（大型ブ
ロック積擁壁）

　基礎、
ブロック積、

天端コンクリート

遮音壁工
基礎、支柱設置、

遮音版設置

注：大型車は、小型車以外の車両すべてとした。
　　平均パワーレベルは走行速度40km/hにおける値を示した。

合計

車両延べ台数（大型車）（台/月）

車両延べ台数（小型車）（台/月）

合計

日最大想定車両台数（大型車）（台/日）

日最大想定車両台数（小型車）（台/日）

合計

平均パワー
レベル
（dB）

平均パワーレベル　：104.8

平均パワーレベル　：98.3

平均パワーレベルの合成

予測時期
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4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

トラック、
クレーン装置付トラック

10 10

トラック、
クレーン装置付トラック

10 10

ダンプトラック 150 150 150 150 150 100 100

トラック、
クレーン装置付トラック、
生コン車

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 20 20 10 10 10

トラック、セミトレー
ラー、
クレーン装置付トラック

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 5 5

ダンプトラック、
クレーン装置付トラック

45 45 45 45 45 45 45

大型（マイクロバス） 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

小型車（普通自動車） 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 100 100 100 50 50 50 50

10 10 10 10 150 150 150 150 150 100 100 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 63 63 63 63 68 68 68 68 68 68 68 68 93 93 95 70 60 55 55

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 100 100 100 50 50 50 50

60 60 60 60 200 200 200 200 200 150 150 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 213 213 213 213 318 318 318 318 318 318 318 318 343 343 195 170 160 105 105 50 50

大型車 114.8 114.8 114.8 114.8 126.6 126.6 126.6 126.6 126.6 124.8 124.8 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 128.1 122.8 122.8 122.8 122.8 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 123.1 124.5 124.5 124.6 123.3 122.6 122.2 122.2

小型車 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 115.3 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 120.1 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 122.3 118.3 118.3 118.3 115.3 115.3 115.3 115.3

合計 118.1 118.1 118.1 118.1 126.9 126.9 126.9 126.9 126.9 125.3 125.3 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 128.7 124.6 124.6 124.6 124.6 125.7 125.7 125.7 125.7 125.7 125.7 125.7 125.7 126.5 126.5 125.5 124.5 124.0 123.0 123.0 115.3 115.3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1か月目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ダンプトラック 250 250 1,290 1,290 1,290 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

ダンプトラック、トラック 20 60 60 150 25 25 25 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 30 30

トラック、トレーラ 5 30 60 60 60 60

トレーラー、運搬車、
クレーン装置付トラック

15 50 20 25 10 10 20 10 5 10 10 10 10 50 30

小型車（普通乗用車） 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150

15 50 290 250 85 60 150 35 35 45 10 10 1,320 1,350 1,350 60 70 1,170 1,170 1,170 1,160 1,160 1,660 1,610 1,610 1,620 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 480 480 30 0

200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150

215 250 590 550 300 385 360 450 335 335 345 310 300 310 1,620 1,650 1,650 360 370 1,470 1,470 1,470 1,460 1,460 1,960 1,910 1,810 1,820 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 680 680 180 150

1 3 14 12 4 3 7 2 2 2 1 1 60 62 62 3 4 54 54 54 53 53 76 74 74 74 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 22 2

10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7

11 13 28 26 14 18 17 21 16 16 16 15 14 15 74 76 76 17 18 68 68 68 67 67 90 88 84 84 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 32 32 9 7

大型車 104.8 109.6 116.3 115.6 110.8 109.6 113.3 107.8 107.8 107.8 104.8 104.8 122.6 122.7 122.7 109.6 110.8 122.1 122.1 122.1 122.0 122.0 123.6 123.5 123.5 123.5 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 118.2 118.2 107.8 0.0

小型車 108.3 108.3 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 106.8 106.8

合計 109.9 112.0 117.1 116.6 109.8 113.3 112.7 114.9 111.9 111.9 111.9 111.0 109.8 111.0 122.8 122.9 122.9 112.7 113.3 122.4 122.4 122.4 122.3 122.3 123.8 123.7 123.6 123.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 119.6 118.6 118.6 110.3 106.8

●

表6-2（2/3） 資材等運搬車両の走行による影響に係る騒音予測時期の設定（計画施設の建設工事）

工事区分 工種、建設機械種類

１年目 ２年目 ３年目 4年目

計画施設の
建設工事

稼働日数：22

仮設準備

杭、山留

掘削

躯体

機械据付

外構

通勤車両

合計

日最大想定車両台数（大型車）

日最大想定車両台数（小型車）

合計

平均パワー
レベル
（dB）

平均パワーレベル　：104.8

平均パワーレベル　：98.3

平均パワーレベルの合成

予測時期

注：大型車は、小型車以外の車両すべてとした。
　　平均パワーレベルは走行速度40km/hにおける値を示した。

工事区分 工種、建設機械種類

１年目 ２年目 ３年目

表6-2（3/3） 資材等運搬車両の走行による影響に係る騒音予測時期の設定（現西部工場の解体工事）

４年目

予測時期

注：大型車は、小型車以外の車両すべてとした。
　　平均パワーレベルは走行速度40km/hにおける値を示した。

合計

車両延べ台数（大型車）

車両延べ台数（小型車）

合計

日最大想定車両台数（大型車）

日最大想定車両台数（小型車）

合計

平均パワー
レベル
（dB）

平均パワーレベル　：104.8

平均パワーレベル　：98.3

平均パワーレベルの合成

現西部工場
解体工事

稼働日数：22

埋戻し

躯体解体

建設設備解体

資機材運搬

通勤車両
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表 6-3 騒音発生機器の騒音レベル 

騒音レベル（機側1m）

dB

地下1階 油圧装置室 ストーカ駆動装置 3 112

地下1階 給水設備室 純水移送ポンプ 2 80

地下1階 給水設備室 再利用水ポンプ 1 80

地下1階 給水設備室 プラント用水ポンプ 1 90

地下1階 給水設備室 機器冷却水ポンプ 1 90

地下1階 排水処理設備室 撹拌ブロワ 2 90

1階 ボイラ補機室 ボイラ給水ポンプ 3 110

1階 ボイラ補機室 脱気器 1 103

1階 ボイラ補機室 脱気器給水ポンプ 1 110

1階 タービン発電機室 蒸気タービン発電機 1 102

1階 ボイラ補機室 計装用空気圧縮機 2 110

1階 ボイラ補機室 雑用空気圧縮機 2 110

2階 炉室 誘引送風機 3 107

3階 炉室 押込送風機 3 93

3階 炉室 二次送風機 3 93

3階 炉室 排ガス再循環送風機 3 92

4階 機器冷却水冷却塔ヤード 機器冷却水冷却塔 1 95

5階 蒸気復水器ヤード 蒸気復水器 1 101

5階 ホッパステージ ごみクレーン 1 112

施設名 階数 部屋名 機器名
稼働
台数

エ
ネ
ル
ギ
ー

回
収
型
廃
棄
物
処
理
施
設

騒音レベルの合計 121.7
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